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FECHA DESCRIPCIÓN 

08/14 
Inicio de trabajos de campo para la determinación de la Línea de Base Ambiental. 

Consultora ABYATERRA. 

09/14 

15/09/14 

10/14 

Presentación de Manifiestos de Impacto Ambiental (Ley 2.658 para 1ra. Etapa de Obras 

Temporarias) y documentación legal de la UTE 

Resolución002 de la UEPAHRSC-Ministerio de la Producción. Otórguese uso gratuito 

del agua del río Santa Cruz a la UTE Represas Patagonia por plazo de contrato  

Presentación de Cronograma de presentaciones de EIAs de acuerdo con el avance de 

obra: etapas para obras temporarias y etapas para obras generales. Categorización de 

EIAs por parte de la SMA  

31/10/14 
Declaración de interés Federal Ambiental del Proyecto por parte del Consejo Federal de 

Medio Ambiente. Resol. N° 297 COFEMA 

12/14 
Cambio de Consultor Ambiental. SERMAN & ASOCIADOS S.A. para la elaboración de 

los EIAs de la 1ra. Etapa de Obras Temporarias y EIA definitivo del Proyecto Principal. 

04/12/14 

Presentación EIA Sondeos Geotécnicos Exploratorios. Actividades de Estudios de Base 

para el Proyecto. Primera presentación de EIA de la Consultora Serman, finalmente 

aprobado y emitida la DIA N° 1.803 y Disp. N° 001/SMA/15 con fecha 07/01/2015. 

Expte. N° 902.548/14. Se publica Aviso en BO los días 23, 29 y 30 de diciembre; y en 

Diario La Opinión Austral, los días 23, 24 y 26 de diciembre. 

15/02/15 Inicio de las obras y plazo contractual. 

30/03/15 

Presentación de EIA “Campamentos Pioneros NK/JC y Camino de acceso a JC” 

unificado por requerimiento del Acta N°2 de la Comisión de Evaluación, finalmente 

aprobado y emitida la DIA N° 1.941 y Disp. N° 259/SMA/15 con fecha 19/05/15. Expte. 

N° 902.767/15. Se publica Aviso en BO los días 5, 7 y 12 de mayo. En Diario Opinión 

Austral, se publica los días 5, 6 y 7 de mayo. 

05/05/15 

Primera Autorización de la Dirección de Patrimonio Cultural para inicio de trabajos de 

relevamiento, prospección arqueológica y rescate de piezas. Camino de Acceso a JC y 

caminos-áreas sondeos NK.  

Posteriormente se ampliarán áreas de trabajo, renovándose los permisos y equipos de 

profesionales. Se inicia entrega de Informes (29/05/15) y piezas rescatadas (16/07/15) a 

la DPC. Continúan a la fecha los trabajos. 

18/06/15 
Presentación en Buenos Aires y entrega de la Línea Base Ambiental del EIA del 

Proyecto. 

01/07/15 

Obtención de la UTE del Certificado Ambiental Anual N° 554 como Generador de 

Residuos Peligrosos en el Registro Provincial (Ley N° 2.567 y Decreto N° 712/2002). 

Expte. N° 902.733/15. Disp. N° 289/SMA/15.- Inicio del trámite en fecha 09/03/15 

07/08/15 Entrega del EIA definitivo del Proyecto. 

24/09/15 
Entrega de Adenda de excavaciones de Investigación Geotécnica y Terraplenes de 

Prueba 
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FECHA DESCRIPCIÓN 

10/15 
Jornadas Informativas. Comandante Luis Piedra Buena (13/10), Puerto Santa Cruz 

(14/10), El Calafate (15/10), Río Gallegos (16/10). 

06/10/15 

Entrega Ampliación Adenda Sondeos "Excavaciones de Investigación Geotécnica y 

Terraplenes de Prueba” y entrega del Estudio Determinación de la función altura-caudal 

(Curva H-Q) para el Río Santa Cruz a la salida del lago Argentino  

09/10/15 
Se aprueba en Acta de Comisión la Adenda de excavaciones de Investigación 

Geotécnica y Terraplenes de Prueba 

13 al 16/10/15 

Jornadas Informativas de Proyecto y Ambientales. Cmte. Luis Piedra Buena (13/10), 

Puerto Santa Cruz (14/10), El Calafate (15/10), Río Gallegos (16/10). 

Entrega Adenda 2da Campaña Limnológica y calidad del agua 

23/10/15 Entrega de Adenda Villas Temporarias NK/JC y ejecución de Terraplenes de Avance 

09/12/15 

Audiencia Pública del EIA en la ciudad de Cmte. Luis Piedrabuena. Se publica Aviso de 

Convocatoria en BO los días 24, 25 y 26 de noviembre (ediciones N° 4.990, 4.991 y 

4.992); y en los Periódicos “La Opinión Austral” y “Tiempo Argentino” días 23, 24 y 25 de 

noviembre.- 

Aprobación del EIA del Proyecto mediante DIA N° 2.049 y Disp. N° 504/SMA/15 con 

fecha 09/12/15. Expte. N° 902.907/15.  

02/16 
Inicio de reuniones con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable para analizar 

el EIA y el Plan de Gestión Ambiental en conjunto con MINEM 

22/02/16 
Visita Subsec.Medio Ambiente de Santa Cruz y Comisión evaluadora para ver plan de 

gestión ambiental y estado del Proyecto JC y NK 

02/05/16 
Aprobación Adenda Campamentos Pioneros Néstor Kirchner y Jorge Cepernic mediante 

acta de comisión. Nota 119 SMA/16. 

14/04/16 Entrega primer informe ambiental cuatrimestral 

06/16 
Presentación estudio Asencio Lara confirmación de estudios previos H Farias y UNLP 

que corrobora la desvinculación Lago Argentino-Embalse NK 

08/08/16 
Visita del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman 

al proyecto y acuerdo con Provincia sobre monitoreo ambiental del proyecto 

17/08/16 Entrega 2do Informe Cuatrimestral y PGA detallado 

06/10/16 
Reunión Comisión Evaluadora convocada por SSMA Sta.Cruz para evaluar cambios en 

el proyecto, PGA. UTE-Inspección. 

15/10/16 
Jornada Informativa Cambios Proyecto Ejecutivo, Estudios Complementarios y PGA, 

Plan de Relacionamiento Comunitario del proyecto –UTE-Inspección 

01/09/16 Inicio estudios complementarios +16 puntos solicitados por MINEM 

15/10/16 Jornada Informativa Rio Gallegos-Principales cambios en el proyecto 
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FECHA DESCRIPCIÓN 

02/12/16 

Reunión UTE-Inspección de Obra en Campamento Enriqueta para mejorar el trabajo 

conjunto y aumentar la colaboración y facilitación de información entre ambos equipos 

de trabajo 

15 y 16/12/16 Jornada Informativa Piedra Buena y Calafate 

21/12/16 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se cumpla con el alcance 

previsto por la ley 23.879/90 de Impacto Ambiental de Obras Hidráulicas. Además se 

hicieron otros requerimientos de información. . Esto significa la ejecución de 

procedimientos adicionales a los ya previstos, que el MINEM y el MAyDS impulsarán 

dando debido cumplimiento a la decisión judicial. 

29/12/16 
Entrega de la 1°Actualización del EIA en la Sec. de Estado de Ambiente de Santa Cruz 

con los principales cambios del proyecto y los estudios complementarios en marcha 

05/01/17 

Reunión Supervisión-Inspección y UTE para lanzar un plan de comunicación y 

relacionamiento conjunto, mejorando en general la transparencia y coordinando 

actividades y mensajes con comunidades instituciones y población general 

09/02/17 

Definición de EBISA-MINEM de realizar el EIA para cumplir con la ley 23.879 y 

evaluación de plazos para Auditoria Ambiental de Cumplimiento, EIA Nación, Audiencia 

Pública, Renovación DIA. Inicio de obras. 

 
 


